

Risk Management Plan

ANALYST

Sawit: The Last Chance

Introduction

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diarahkan untuk mewujudkan peluang potensial, sekaligus mengelola kemungkinan dampak buruk. Dari perspektif manajemen proyek, manajemen risiko adalah aktivitas berkelanjutan yang dilakukan sepanjang umur proyek.

Tujuan dari Rencana Manajemen Risiko ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tim akan mengidentifikasi dan menangani peristiwa atau kejadian yang dapat berdampak negatif atau positif terhadap proyek pengembangan media edukasi interaktif di Roblox. Ruang lingkup mencakup sejauh mana proyek akan mengambil tindakan untuk mengelola risiko selama siklus hidup proyek, mulai dari tahap desain narasi deforestasi hingga peluncuran di platform Roblox. Pendekatan tingkat tinggi yang digunakan memperkenalkan metodologi untuk perencanaan, identifikasi, analisis, pemantauan, dan penyelesaian risiko secara berkala.

Asumsi proyek ini adalah platform Roblox akan tetap mendukung mekanik simulasi yang dibutuhkan, sementara batasannya adalah ketatnya pedoman komunitas (ToS) Roblox terkait visual bencana alam (banjir/longsor) yang tidak boleh terlalu grafis untuk audiens muda.

Risk Management Processes

Proses manajemen risiko untuk proyek ini mencakup: mengidentifikasi risiko, mendokumentasikan risiko, menganalisis risiko, merencanakan dan mengimplementasikan respons risiko, serta mengendalikan risiko. Proses ini didefinisikan dengan jelas untuk mengidentifikasi langkah-langkah, aktivitas, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mengelola risiko selama seluruh siklus hidup proyek pengembangan game Roblox ini.

1. Identify Risks

Identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam proses manajemen risiko yang digunakan oleh proyek ini. Ini melibatkan identifikasi risiko, identifikasi risiko mana yang kemungkinan besar akan memengaruhi proyek edukasi ini, dan mendokumentasikan karakteristik risiko tersebut.

Semua anggota tim proyek termasuk pengembang, desainer, programmer, dan tester didorong untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi risiko kepada proyek segera setelah terdeteksi. Mengidentifikasi risiko adalah proses iteratif karena risiko baru terkait kebijakan Roblox atau tren mekanik game mungkin baru diketahui seiring berjalannya proyek. Teknik yang digunakan mencakup brainstorming, penilaian ahli expert judgment, dan analisis asumsi. Risiko juga dapat diidentifikasi selama rapat tim proyek dan dimasukkan ke dalam agenda rapat.

2. Risk Register

Risk Register adalah alat yang digunakan untuk mendokumentasikan potensi risiko kandidat risiko. Proyek ini akan menggunakan alat berupa spreadsheet kolaboratif seperti Google Sheets atau Microsoft Excel untuk mencatat dan melacak setiap risiko yang diidentifikasi secara real time.

3. Analyze Risks

Fokus utama dari menganalisis risiko adalah memeriksa setiap risiko yang diidentifikasi misalnya, risiko game diblokir oleh moderator Roblox untuk menilai kemungkinan terjadinya peristiwa risiko tersebut, dan hasil probabilitasnya untuk menentukan potensi dampaknya terhadap keberhasilan proyek. Hal ini memberikan kemampuan untuk memprioritaskan setiap risiko guna memastikan bahwa risiko dengan potensi dampak terbesar ditangani terlebih dahulu. Dengan demikian, tim dapat meningkatkan kinerja proyek dengan berfokus pada risiko prioritas tinggi.

Perencanaan Respons Risiko adalah proses pemilihan strategi respons yang tepat untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Langkah ini membantu proyek untuk menghindari risiko, mengalihkan tanggung jawab risiko, memitigasi konsekuensi risiko, menerima risiko, atau meningkatkan peluang dari risiko positif. Terdapat strategi untuk risiko negatif maupun positif:

Strategi untuk Risiko Negatif :

- **Avoid:** Menghindari risiko dengan mengubah rencana proyek. Contoh, Menghindari visual deforestasi yang terlalu realistis agar tidak melanggar aturan Roblox, Pelajar memiliki rentang perhatian yang pendek. Ada risiko mereka merasa game ini terlalu membosankan seperti buku pelajaran dan langsung keluar dari permainan.
- **Mitigate:** Mengurangi probabilitas dan dampak risiko negatif. Contoh, Melakukan uji coba internal berulang kali untuk mengurangi risiko lag saat simulasi tanah longsor terjadi di dalam game.
- **Accept:** Strategi ini menunjukkan bahwa tim proyek memutuskan untuk tidak mengubah rencana atau pendekatan proyek. Contoh, Risiko bahwa beberapa pemain yang masih sangat muda misalkan usia SD awal hanya bermain untuk melihat efek simulasi bencana alamnya saja tanpa sepenuhnya menyerap pesan tata kelola lahannya.

Strategies for positive risks or opportunities:

- **Exploit:** Strategi ini dipilih untuk risiko dengan dampak positif di mana developer ingin memastikan bahwa peluang tersebut benar benar terealisasi dan pasti terjadi. Contoh, Mengeksploitasi peluang ini dengan menambahkan sistem Personal High Score atau pencatat waktu seperti Speedrun timer. Karena mereka tidak bisa bermain bersama teman, fitur ini memotivasi pelajar untuk mengulang level sendirian demi mengalahkan rekor waktu mereka sendiri, sehingga mereka tanpa sadar terus terpapar materi edukasi secara berulang.
- **Share:** Berbagi risiko positif melibatkan alokasi kepemilikan peluang kepada pihak ketiga yang paling mampu menangkap peluang tersebut untuk keuntungan proyek. Contohnya, peluang promosi dengan content creator, YouTuber, atau Guru. Dengan mengirimkan game ini kepada YouTuber Roblox agar mereka merekam playthrough atau pengalaman bermain solo mereka, penonton akan tertarik untuk mencoba memainkannya sendiri di akun mereka masing masing.
- **Enhance:** Strategi ini digunakan untuk meningkatkan probabilitas dan/atau dampak positif dari suatu peluang, dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pendorong utama dari

peluang tersebut. Contoh, Pelajar menyukai rasa pencapaian progresif yang mana mengumpulkan barang atau menyelesaikan achievement meskipun bermain sendirian.

- **Accept:** Menerima risiko positif atau peluang adalah bersedia mengambil keuntungan darinya jika peluang itu benar benar datang. Contohnya, Peluang yang di mana guru di sekolah menjadikan game Roblox single player ini sebagai tugas pekerjaan rumah PR pengganti membaca buku teks.

4. Risk Monitoring and Control

Risk Monitoring Activities

Setelah risiko ditetapkan, risiko tersebut dipantau dan dikendalikan secara berkelanjutan. Aktivitas Pemantauan Risiko:

- Memantau apakah pemicu eskalasi risiko misalkan update besar pada platform Roblox telah terjadi
- Memantau apakah tindakan respons risiko seefektif yang diantisipasi.
- Memantau secara sistematis untuk menilai risiko yang terdefinisi saat ini dan mengidentifikasi risiko baru.
- Memantau Ulasan dan Laporan Bug
- Memantau Risiko Sisa artinya memantau risiko yang masih ada setelah mitigasi dilakukan. Misalnya, meskipun narasi sudah disederhanakan, tetap pantau apakah audiens usia SD masih kesulitan menangkap pesan utamanya.

Risk Control Activities

Pengendalian adalah tindakan korektif atau proaktif yang diambil berdasarkan data yang dikumpulkan selama pemantauan. Aktivitas yang akan dilakukan meliputi:

- Penerapan Patch dan Balancing : Jika data analitik menunjukkan mekanik reboisasi terlalu lambat sehingga pelajar frustrasi, tim akan segera melakukan balancing dengan merilis pembaruan patch untuk mempercepat animasi atau menurunkan tingkat kesulitan tanpa perlu mengubah struktur game secara keseluruhan.
- Revisi Rencana Respons Risiko: Memperbarui dokumen Perencanaan Respons Risiko jika platform Roblox mengeluarkan kebijakan Terms of Service baru yang lebih ketat mengenai penggambaran bencana alam, sehingga tim harus segera mengganti aset visual tanah longsor atau banjir bandang agar game tidak diblokir.
- Pemeliharaan Dokumen Maintain Risk Register: Manajer Proyek akan memastikan bahwa setiap status tindakan korektif dan bug fixes yang telah dilakukan selalu dicatat dan diperbarui dalam Dokumen Daftar Risiko atau Risk Register, sehingga seluruh tim memiliki acuan yang sama.

Cost Estimation

Bagian ini menguraikan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pengembangan media edukasi interaktif Roblox. Proyek ini dijalankan dengan model

bootstrapping atau swadaya dan berbasis sukarela atau volunteer. Oleh karena itu, estimasi biaya difokuskan murni pada kebutuhan operasional fisik tim, tanpa adanya alokasi anggaran untuk gaji atau pembayaran jasa (Sumber Daya Manusia).

1. Asumsi dan Dasar Estimasi Biaya

- Sumber Daya Manusia (SDM): Seluruh anggota tim Manajer Proyek, Roblox Developer, Desainer Narasi, dan tester tidak menerima gaji, bayaran, atau insentif finansial. Tim berkontribusi atas dasar komitmen bersama terhadap edukasi dan portofolio.
- Perangkat & Lisensi: Pengembangan menggunakan platform gratis Roblox Studio. Komunikasi dan manajemen tugas menggunakan tools gratis seperti Discord, Google Spreadsheet Anggota tim menggunakan laptop / PC dan koneksi internet pribadi masing masing.
- Biaya Operasional: Satu satunya pengeluaran yang dianggarkan adalah biaya konsumsi untuk rapat tatap muka (offline) yang dilakukan di coffee shop (kafe) guna membahas progres, brainstorming, dan evaluasi game.

2. Rincian Estimasi Biaya

Berikut adalah rincian estimasi biaya operasional berdasarkan proyeksi durasi pengembangan selama 3 bulan dengan asumsi jumlah tim sebanyak 5 orang:

Kategori Biaya	Deskripsi / Frekuensi	Estimasi Biaya (Rp)
Gaji Anggota Tim	5 Orang x 3 Bulan Kerja Sukarela / Tanpa Bayaran	Rp. 0
Lisensi Perangkat Lunak	Roblox Studio, Discord, Google Drive	Rp. 0
Biaya Rapat (Coffee Shop)	Rapat rutin mingguan. Asumsi: Rp 25.000/orang x 5 orang = Rp 125.000/rapat. Total: Rp 125.000 x 12 minggu (3 bulan)	Rp. 1.500.000
Cadangan Risiko (Contingency)	Dana darurat 10% misalkan perlu membeli plugin berbayar mendadak, atau pindah coffee shop yang lebih mahal karena full book	Rp. 150.000
TOTAL ESTIMASI BIAYA PROYEK		Rp. 1.650.000

3. Manajemen dan Pendanaan Biaya

Karena proyek ini tidak didanai oleh sponsor atau klien eksternal, total estimasi biaya sebesar Rp 1.650.000 akan ditanggung bersama patungan/kolektif oleh anggota tim selama 3 bulan berjalannya proyek, atau setiap anggota membayar konsumsinya masing-masing saat rapat berlangsung di coffee shop.

4. Risiko Terkait Biaya (Cost Risks)

Meskipun anggaran sangat minim dan sederhana, terdapat beberapa risiko terkait biaya yang tetap harus dipantau:

- Risiko Burnout, Karena tim tidak dibayar, motivasi bisa menurun di tengah jalan.
- Risiko Pembengkakan Biaya Kafe dengan memilih coffee shop yang terlalu mahal atau terlalu sering mengadakan rapat offline di luar jadwal.